Gestion de projet

Thomas Bruston

Titre Professionnel DWWM — Niveau 5
Organisme de formation Studi

Session juin-juillet 2026

Méthode et planning

Ce projet a été développé en autonomie sur une période de quatre mois. J'ai organisé mon travail en suivant un ordre de développement planifié , de l'architecture de base jusqu'au déploiement :

- **Semaines 1-2** : Architecture MVC, Docker, base de données.
- **Semaines 3-4** : Authentification, pages statiques et charte graphique.
- **Semaines 5-6** : Menus publics et filtres AJAX.
- **Semaines 7-8** : Système de commande et calcul de prix.
- **Semaines 9-10** : Espace utilisateur (suivi commandes, avis).
- **Semaines 11-12** : Espaces employé et administrateur.
- **Semaines 13-14** : Sécurité, accessibilité RGAA, tests PHPUnit.
- **Semaines 15-16** : Déploiement, documentation et finalisation du dossier.

Outils de gestion

J’ai utilisé Trello pour organiser et suivre l'avancement des tâches sous forme de tableau Kanban.

Git Flow a été mis en place pour le versionnage avec une branche main stable contenant le code de production, et une branche develop d'intégration sur laquelle l'ensemble des développements ont été réalisés et committés. Par manque d'expérience avec Git Flow en début de projet, les fonctionnalités n'ont pas systématiquement fait l'objet de branches dédiées. Cette approche a été corrigée en fin de projet, avec la création de branches feature/ mergées proprement dans develop. Dans un contexte professionnel ou collaboratif, chaque fonctionnalité aurait fait l'objet d'une branche dédiée issue de develop.