Gestion de projet

Thomas Bruston

Titre Professionnel DWWM — Niveau 5
Organisme de formation Studi

Session juin-juillet 2026

Méthode et planning

Ce projet a été développé en autonomie sur une période de quatre mois. J'ai organisé mon travail en suivant un ordre de développement planifié , de l'architecture de base jusqu'au déploiement :

- **Semaines 1-2** : Architecture MVC, Docker, base de données.
- **Semaines 3-4** : Authentification, pages statiques et charte graphique.
- **Semaines 5-6** : Menus publics et filtres AJAX.
- **Semaines 7-8** : Système de commande et calcul de prix.
- **Semaines 9-10** : Espace utilisateur (suivi commandes, avis).
- **Semaines 11-12** : Espaces employé et administrateur.
- **Semaines 13-14** : Sécurité, accessibilité RGAA, tests PHPUnit.
- **Semaines 15-16** : Déploiement, documentation et finalisation du dossier.

Outils de gestion

J’ai utilisé Trello pour organiser et suivre l'avancement des tâches sous forme de tableau Kanban.

Git Flow a été mis en place pour le versionnage avec une branche **main** stable contenant le code de production, et une branche **develop** d'intégration sur laquelle l'ensemble des développements ont été réalisés et committés.